

# PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT ET D'EMBELLISSEMENT **DU PARC DU GRAND BASSIN, à Lognes**



**LOGNES**



**12 mois** de travaux de mars 2025  
à mars 2026

**+ de 2,7 M€** investis

Environ **2 ha** concernés par  
le réaménagement, soit 2/3 du parc

Environ **1,5 km** de cheminements  
remis à neuf ou créés

**44 candélabres** neufs  
à LED installés

**56 arbres et palmiers,  
1 266 arbustes** et de nombreux  
végétaux **plantés**

Le parc du Grand Bassin, à Lognes, fait l'objet d'un vaste projet de réaménagement et d'embellissement. Réfection des allées, de l'éclairage et du mobilier... L'objectif de cette remise à neuf est d'améliorer le cadre de vie des habitants en leur proposant des espaces de promenade, de détente et d'activités ludiques et sportives dans une végétation dépaysante.






## 12 MOIS DE TRAVAUX

12 mois de travaux et plus de 2,7 M€ seront nécessaires au réaménagement et à l'embellissement du parc du Grand Bassin, à Lognes. Le chantier se découpe en plusieurs phases afin que les interventions soient sectorisées et que l'impact sur les usagers soit réduit.

### DE MARS À AVRIL 2025

#### Installation du chantier

Après l'installation de la base vie du chantier, les travaux vont démarrer par la dépose de l'aire de jeux existante et le terrassement du sol. Un accès sera créé depuis le boulevard du Mandinet.



### D'AVRIL À MAI 2025

#### Démolition des alcôves et création des cheminements piétons



Au nord du parc, les escaliers et alcôves existants seront démolis. Les cheminements au nord du bassin seront repris et embellis.

### DE MAI À AOÛT 2025

#### Aménagements des cheminements piétons et du jardin des Arcades



Les cheminements existants seront repris et embellis, autour du grand bassin. Un jardin sous les arches existantes sera créé, dans un cadre végétal embelli, propice à la découverte botanique. Cet espace de promenade bucolique sera complété par la pose de nouveaux mobiliers tels que des assises en pierre calcaire.

### DE JUILLET À SEPTEMBRE 2025


#### Aménagement de l'amphithéâtre

Parallèlement à la démolition partielle de l'existant, des interventions de décapage sont prévues sur les surfaces. De nouvelles marches seront réalisées et un cheminement pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) sera créé. L'aménagement d'un escalier central donnera un accès direct au bassin mais également au belvédère en surplomb de l'étang. Avec l'intégration de 2 nouvelles allées en pente douce, entre le bassin et la place des Colliberts, la circulation dans le parc sera améliorée. L'implantation d'un ponton en grille caillebotis sur l'étang offrira un point de vue inégalé aux promeneurs

### DE SEPTEMBRE À NOVEMBRE 2025

#### Création du city-stade et de l'aire de jeux

Un city stade avec une piste d'athlétisme, une zone de basket 3x3, des structures de fitness et d'une table de ping-pong : ce nouvel îlot sportif offrira la possibilité aux habitants de pratiquer de multiples activités, entouré de plantations et de palmiers.



### DE NOVEMBRE À DÉCEMBRE 2025

#### Aménagement des cheminements piétons (côté boulevard du Mandinet)



La création d'un nouvel accès, depuis le boulevard du Mandinet, permettra une meilleure accessibilité depuis l'ouest du parc. Au total, environ 1,5 km de cheminements seront remis à neuf ou créés et 44 candélabres LED seront installés.



### À PARTIR DE FÉVRIER 2026

#### Plantation et embellissement végétal



56 arbres et palmiers, 1 266 arbustes, vivaces et bulbes, semis de prairie... Tout en préservant la biodiversité existante, la création de massifs et la plantation de nouvelles essences (comme sur l'île aux palmiers) permettront de réduire les effets de l'îlot de chaleur tout en proposant une végétation agréable et enrichie.

## IMPACTS RIVERAINS

Même si la traversée piétonne (nord/sud) du parc sera, dans la mesure du possible, maintenue durant les travaux, certains cheminements seront temporairement inaccessibles. Pour des raisons de sécurité, les accès piétons seront déviés. Il est vivement conseillé d'emprunter le boulevard du Mandinet ou la place des Colliberts. Le city-stade et ses alentours seront inaccessibles durant la durée du chantier.







## MONTANT DES TRAVAUX 2 793 874,48 €

Communauté d'agglomération Paris - Vallée de la Marne : **2 310 951,33 €**  
Ville de Lognes : **482 923,15 €**

### Financés à hauteur de

**450 000 € HT** par la région Île-de-France (Contrat d'Aménagement Régional)  
**940 000 € HT** par le conseil départemental de Seine-et-Marne  
(Contrat intercommunal de développement)  
**35 000 € HT** par la région Île-de-France (pour le city-stade)



-  Partiellement inaccessible selon l'avancée du chantier
-  Cheminements piétons possibles par le boulevard du Mandinet ou la place des Colliberts + 175 m et 2 minutes de marche

### HORAIRES DE CHANTIER

du lundi au vendredi, de 8h à 16h30

#### Pour tous renseignements :

- > 01 72 84 62 72 (en semaine)
- > 01 60 37 24 24 (soir et week-end)
- > [environnement@agglo-pvm.fr](mailto:environnement@agglo-pvm.fr)